


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКОУ «Краснобогатырский ЦО»
 Е.В. Горячев
 «14» апреля 2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МКОУ «Краснобогатырский центр образования»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначения здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					начало	окончание
1.	город Новомосковск	здание школы МКОУ «Краснобогатырский центр образования»	301685, Тульская область, Новомосковский р-он, п. Красный богатырь, ул. Школьная, д. 3	проведение опрессовки системы отопления	30.06.2025	30.06.2025
				проверка прибора учета	20.05.2025	30.05.2025
				капитальный ремонт кровли	20.06.2025	18.08.2025
				обследование, промывка, текущий ремонт системы отопления	20.06.2025	30.06.2025
2.	город Новомосковск	здание детского сада МКОУ «Краснобогатырский центр образования»	301685, Тульская область, Новомосковский р-он, п. Красный богатырь, ул. Школьная, д. 5	обследование, промывка, текущий ремонт системы отопления	20.06.2025	30.06.2025
				утепление наружной части труб отопления	20.05.2025	30.05.2025
				проведение опрессовки системы отопления	30.06.2025	30.06.2025